

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΚΩΔ.	2010005
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 30: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΩΔ.	5041481
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:	Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020	ΚΩΔ.	
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.:	Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.	ΚΩΔ.	4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ)			
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	ΒΙΑΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 & ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ - ΛΑΡΙΣΑ - 41110		
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	+302413511217	E-MAIL:	e.viarou@thessaly.gov.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΜΕΣΩ ΟΠΣ ΕΣΠΑ		ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΔΑ (ΕΦ)	
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
2884	29/01/2019		

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Γ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ										
1. Α/Α Ενέργειας	3. Περιγραφή Ενέργειας	4. Κωδ. Κατηγ- Ενέργειας	5. Ημ/νία Ολοκλήρωσης	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ			9. Εκτιμώμενη Επιφάνεια (m2)	10. Απόδοση Χώρων (m2)	11. Εκτιμώμενος Προυπολογισμός	12. Ποσό Πληρωμών
				6. Στάδιο Εξέλιξης	7. Κωδ. Συστήματος	8. Ημ/νία Έναρξης Σταδίου				
12003	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ	ΑΠ1	04/10/2018	Υ18 - Έγκριση Κτηματολογίου (Κτηματολογικά διαγράμματα και Πίνακες)	5008/04-10-18	04/10/18	210,576.7 5 m2	210,576.7 5 m2	8,300,000	0
13. Θεσμικό Πλαίσιο :		N.2882/01								
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση :		Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις, 28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών.								
12004	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ	ΑΠ1	02/09/2019	Υ19 - Έκδοση απόφασης Κήρυξης απαλλοτρίωσης/Επίστευσης για εντός σχεδίου (Υπογραφή σύμβασης)			210,576.7 5 m2	210,576.7 5 m2	8,300,000	0
13. Θεσμικό Πλαίσιο :		N.2882/01								
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση :		Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις, 28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών.								
12005	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ	ΑΠ1	09/12/2019	Υ20 - Προσδιορισμός δικασίμου			210,576.7 5 m2	210,576.7 5 m2	8,300,000	0
13. Θεσμικό Πλαίσιο :		N.2882/01								
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση :		Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις, 28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών.								
12006	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ	ΑΠ1	07/10/2019	Υ40 - Έκδοση απόφασης επίταξης			210,576.7 5 m2	210,576.7 5 m2	8,300,000	0

Γ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ										
1. Α/Α Ενέρ- γειας	3. Περιγραφή Ενέργειας	4. Κωδ. Κατηγ- Ενέργειας	5. Ημ/νία Ολοκλήρω- σης	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ			9. Εκτιμώμενη Επιφάνεια (m2)	10. Απόδοση Χώρων (m2)	11. Εκτιμώμενος Προϋπολο- γισμός	12. Ποσό Πληρωμών
				6. Στάδιο Εξέλιξης	7. Κωδ. Συστήμα -τος	8. Ημ/νία Έναρξης Σταδίου				
13. Θεσμικό Πλαίσιο : N.2882/01										
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση : Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις, 28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών.										
12007	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΤΑΞΕΩΝ	ΑΠ1	11/11/2019	Υ41 - Πληρωμή δικαιούχων σε εφαρμογή απόφασης επίταξης			210,576.7 5 m2	210,576.7 5 m2	8,300,000	0
13. Θεσμικό Πλαίσιο : N.2882/01										
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση : Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις, 28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών.										
12008	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ	ΑΠ1	14/12/2020	Υ42 - Έκδοση απόφασης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας (Πρωτόδικη απόφαση)			210,576.7 5 m2	210,576.7 5 m2	8,300,000	0
13. Θεσμικό Πλαίσιο : N.2882/01										
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση : Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις, 28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών.										
12009	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠ1	22/02/2021	Υ43 - Παρακατάθεση πρωτοδικής απόφασης			210,576.7 5 m2	210,576.7 5 m2	8,300,000	0
13. Θεσμικό Πλαίσιο : N.2882/01										
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση : Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις, 28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών.										
12010	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ	ΑΠ1	22/12/2023	Υ03 - Ολοκλήρωση Απαλλοτρίωσης			210,576.7 5 m2	210,576.7 5 m2	8,300,000	0
13. Θεσμικό Πλαίσιο : N.2882/01										
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση : Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις, 28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών.										

Σχόλια καταχώρισης Δικαιούχου:
Σχόλια καταχώρισης Διαχειριστικής:

Συνημμένα Αρχεία		
Λοιπά έγγραφα	50_5041481_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ (Α.Π. 5008_04-10-18).PDF	50_5041481_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ (Α.Π. 5008_04-10-18)
Λοιπά έγγραφα	ΛΟΙΠΑ_5041481_ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΣΥΝ.2).pdf	ΛΟΙΠΑ_5041481_ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΣΥΝ.2)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

Πράξη (MIS)	5041481
Δελτίο	Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης
Έντυπο	Ε.ΙΙ.1_1
Έκδοση Δελτίου	.
Αριθμός Δελτίου	
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου	Υποβληθέν

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία συστήματος	Κατάσταση δελτίου
29/01/2019	Υπό Υποβολή
29/01/2019	Υποβληθέν