

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

**2^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020**

Λάρισα, 19 Οκτωβρίου 2016

**Πορεία υλοποίησης ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-
2020**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εισαγωγή:

Το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, αποτελεί το προγραμματικό κείμενο που περιγράφει ομαδοποιημένα και ανά τομέα, τα μέσα και τους τρόπους που θα υλοποιηθεί η στρατηγική της Περιφέρειας στην 5^η Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, δρώντας συνεργατικά σε πολλούς τομείς με τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η έγκριση του ΠΕΠ Θεσσαλίας έγινε με την με αρ. C (2014)10183 final/18-12-2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP003).

Η σύνταξή του έγινε σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Κανονισμούς της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, το εγκεκριμένο εθνικό Σ.Ε.Σ. 2014-2020 για τη χώρα (5^{ος}-2014), τη Στρατηγική Ευρώπη 2020, τις εθνικές τομεακές πολιτικές όπου το αφορούν, τις κατευθύνσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την υφιστάμενη κατάσταση όπως καταγράφεται σε κάθε επιμέρους τομέα στη Θεσσαλία, τις απειλές, τα δυνατά σημεία και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην περιφέρεια και, μέσα από μια διευρυμένη και επί μακρόν διαβούλευση με όλους τους φορείς της Θεσσαλίας.

Η παράλληλη εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στη Θεσσαλία (RIS3 Thessaly), που λαμβάνεται υπόψη κύρια στους Θεματικούς Στόχους 1, 2 και 3 του ΠΕΠ, οδήγησε στην κατάρτιση ενός Προγράμματος στοχευμένου στις δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης της Θεσσαλίας.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονήθηκε για το ΠΕΠ 2014-2020 και όπως εγκρίθηκε, εξετάζει και αξιολογεί το Πρόγραμμα και τις παρεμβάσεις του σε σχέση με το περιβάλλον, προτείνοντας μέτρα διασφάλισής του κατά την εφαρμογή του.

Στρατηγικοί Στόχοι – Πόροι:

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΠΕΠ είναι :

- Ανάσχεση της συρρίκνωσης της επιχειρηματικής και εν γένει παραγωγικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας και των επιχειρήσεων της.
- Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας και ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση.
- Ανάπτυξη και δικτύωση του ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας και σύνδεση του με το παραγωγικό / επιχειρηματικό περιβάλλον και την δημόσια διοίκηση της Περιφέρειας
- Συμπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιμων και ασφαλούς χρήσης μεταφορικών υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
- Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αποδοτική χρήση των πόρων.

- Εφαρμογή προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης για αύξηση απασχολησιμότητας και αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο της χωρικής συνοχής των υποπεριοχών της Θεσσαλίας.

Το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 λαμβάνει συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 80% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 401.130.674 ευρώ δημόσια δαπάνη, εκ των οποίων ποσό 320.904.539 ευρώ αποτελούν την κοινοτική συνδρομή.

Στο ποσό της κοινοτικής συνδρομής το Ε.Κ.Τ. συνεισφέρει με ποσό 57.094.659 ευρώ και το Ε.Τ.Π.Α. με ποσό 263.809.880 ευρώ.

Διάρθρωση :

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε έξι (6) Άξονες.

Εξ αυτών, οι Άξονες 1, 2β, 3, 4 και 5 συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Τ.Π.Α. , ενώ οι Άξονες 2α και 6 από το Ε.Κ.Τ.

Οι Άξονες συνοπτικά καλύπτουν 10 «Θεματικούς Στόχους» (εκ των 11 που προβλέπονται από τον Κανονισμό , καθόσον ο α-α 11 δεν εντάσσεται στα ΠΕΠ) , που είναι :

- α/α 1 : Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
- α/α 2 : Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
- α/α 3 : Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
- α/α 4 : Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
- α/α 5 : Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
- α/α 6 : Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
- α/α 7 : Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
- α/α 8 : Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας
- α/α 9 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων
- α/α 10 : Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Κατανομή των πόρων ανά Άξονα Προτεραιότητας & Θεματικό Στόχο

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των πόρων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας , ανά Θεματικό Στόχο :

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020					
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ		ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΕΤΠΑ	ΕΚΤ	ΕΤΠΑ	ΕΚΤ	συνολικό ποσό ανά Θ.Σ.
ΘΣ 1	9.000.000	0,00	11.250.000	0,00	11.250.000
ΘΣ 2	2.500.000	0,00	3.125.000	0,00	3.125.000
ΘΣ 3	38.000.000	0,00	47.500.000	0,00	47.500.000
ΘΣ 4	14.000.000	0,00	17.500.000	0,00	17.500.000
ΘΣ 5	10.000.000	0,00	12.500.000	0,00	12.500.000
ΘΣ 6	56.300.000	0,00	70.375.000	0,00	70.375.000
ΘΣ 7	104.200.000	0,00	130.250.000	0,00	130.250.000
ΘΣ 8	0,00	4.260.000	0,00	5.325.000,00	5.325.000
ΘΣ 9	15.000.000	51.740.000	18.750.000	64.675.000,00	83.425.000
ΘΣ 10	10.000.000	0,00	12.500.000	0,00	12.500.000
ΘΣ 11	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 1-11	259.000.000	56.000.000	323.750.000	70.000.000	393.750.000
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	4.809.880	0	6.012.350	0,00	6.012.350
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	0	1.094.659	0,00	1.368.324	1.368.324
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	263.809.880	57.094.659	329.762.350	71.368.324	401.130.674
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	320.904.539		401.130.674		

Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζεται η κατανομή των πόρων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανά Άξονα Προτεραιότητας και Θεματικό Στόχο:

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020					
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ Άξονα Προτεραιότητας ΚΑΙ Θεματικό Στόχο					
ΕΔΕΤ	Κωδ. ΑΞ.	Κωδ. ΘΣ	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ Δημ.Δαπάνη
ΕΤΠΑ	1		ΑΠ.1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	49.500.000	61.875.000
ΕΤΠΑ		1	Θ.Σ.1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	9.000.000	11.250.000
ΕΤΠΑ		2	Θ.Σ.2: Ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους	2.500.000	3.125.000
ΕΤΠΑ		3	Θ.Σ.3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ	38.000.000	47.500.000
ΕΤΠΑ	2B		Α.Π. 2B: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	25.000.000	31.250.000
ΕΤΠΑ		9	Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων	15.000.000	18.750.000
ΕΤΠΑ		10	Θ.Σ. 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση	10.000.000	12.500.000

ΕΚΤ	2α		Α.Π. 2α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	56.000.000	70.000.000
ΕΚΤ		8	Θ.Σ. 8: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξης της κινητικότητας των εργαζομένων.	4.260.000	5.325.000
ΕΚΤ		9	Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων	51.740.000	64.675.000
ΕΤΠΑ	3		Α.Π.3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.	80.300.000	100.375.000
ΕΤΠΑ		4	Θ.Σ.4: Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	14.000.000	17.500.000
ΕΤΠΑ		5	Θ.Σ.5: Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων	10.000.000	12.500.000
ΕΤΠΑ		6	Θ.Σ.6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων	56.300.000	70.375.000
ΕΤΠΑ	4		Α.Π. 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	104.200.000	130.250.000
ΕΤΠΑ		7	Θ.Σ.7: Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων	104.200.000	130.250.000
ΕΤΠΑ	5		Α.Π. 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	4.809.880	6.012.350
ΕΚΤ	6		Α.Π. 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	1.094.659	1.368.324
ΣΥΝΟΛΑ				320.904.539	401.130.674

Δημοσιονομική εξέλιξη Προγράμματος στις 11 Οκτωβρίου 2016 – Προβλέψεις :

Η πρόοδος του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 από την έναρξή του έως την 11^η-10-2016, είναι η ακόλουθη :

Έχουν εξειδικευτεί δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 185.536.371 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 46,3% του Προγράμματος.

Έχουν εκδοθεί Προσκήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ποσού 109.248.531 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 27,2% του Προγράμματος.

Έχουν ενταχθεί Πράξεις σε όρους επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ποσού 72.938.097 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 18,2% του Προγράμματος.

Έχουν αναληφθεί Νομικές Δεσμεύσεις σε όρους επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ποσού 13.571.480 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 3,4% του Προγράμματος.

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο Ο.Π.Σ. σε όρους επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ποσού 4.537.985 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 1,1% του Προγράμματος.

Στην παρούσα συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, προτείνεται περαιτέρω εξειδίκευση του Προγράμματος με νέες δράσεις προϋπολογισμού 10,2 εκ.ευρώ, με τις οποίες το ποσοστό συνολικής εξειδίκευσης του Προγράμματος διαμορφώνεται σε 48,8%.

Σε επίπεδο Ταμείου Συγχρηματοδότησης , το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε :

- ΕΤΠΑ : 172.520.000 ευρώ, ποσοστό 52,3% επί των πόρων του ΕΤΠΑ

- ΕΚΤ : 23.266.371 ευρώ, ποσοστό 32,6% επί των πόρων του ΕΚΤ

Αναλυτικά η πρόοδος του Προγράμματος, εμφανίζεται στον Πίνακα – Παράρτημα του παρόντος.

Σε σχέση με την πρόοδο των εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών του Προγράμματος με ορίζοντα τη λήξη του 2016, αναφέρουμε :

- Βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, αξιολογήσεις κατατεθειμένων προτάσεων δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο Προσκλήσεων τόσο του ΕΤΠΑ όσο και του ΕΚΤ, άμεσης ή και συγκριτικής αξιολόγησης. Πρόβλεψη είναι η ένταξη σημαντικού αριθμού και προϋπολογισμού Πράξεων εντός του 2016. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Πρόσκληση που αφορά σε υποδομές εξασφάλισης ποιοτικού και επαρκούς νερού (ΕΤΠΑ) ή την Πρόσκληση που αφορά στις Δομές «Κέντρα Κοινότητας» (ΕΚΤ).
- Στις ενεργές Προσκλήσεις, άμεσης ή και συγκριτικής αξιολόγησης, αναμένεται η κατάθεση προτάσεων από δυνητικούς δικαιούχους για αξιολόγηση ένταξης στο Πρόγραμμα. Πρόβλεψη για εντάξεις εντός του 2016 δεν μπορεί να υπάρξει με βεβαιότητα, καθόσον εξαρτάται άμεσα από το χρόνο υποβολής εκ μέρους των δυνητικών δικαιούχων, αλλά και την πλήρωση των κριτηρίων Προσκλήσεων από τις προτάσεις που κατατίθενται. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Προσκλήσεις που αφορούν σε έργα οδικών συνδέσεων ή υποδομών υγείας (ΕΤΠΑ), Δομών βασικών αγαθών (ΕΚΤ) κ.α. Ωστόσο είναι δυνατόν εντέλει να εκδοθούν αποφάσεις ένταξης ή και να υπάρξουν και νομικές δεσμεύσεις, κύρια αναφερόμενοι σε πράξεις-δράσεις Ε.Κ.Τ.
- Προβλέπεται η άμεση έκδοση νέων Προσκλήσεων που αφορούν έργα phasing από το ΕΣΠΑ 2007-2013 – τελευταίες εξειδικεύσεις με γραπτή διαδικασία, για έργα οδικά, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αντιπλημμυρικά - , καθώς και Προσκλήσεων υποδομών ΕΤΠΑ – ενδεικτικά τομέα Πρόνοιας - , άμεσης αξιολόγησης και με κριτήριο την πλήρη ωριμότητα και ύπαρξη νομικών δεσμεύσεων στις προτάσεις που υποβάλλονται, στις οποίες αναμένονται έργα που ξεκίνησαν στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2007-2013 και για διαχειριστικούς λόγους αφαιρέθηκαν από αυτό. Στο πλαίσιο αυτών, δεδομένης της ωριμότητας των έργων, αναμένεται εντός του 2016 τόσο η ένταξη έργων σημαντικού προϋπολογισμού όσο και των ήδη γενόμενων δαπανών τους.
- Προβλέπεται περαιτέρω έκδοση Προσκλήσεων συγκριτικής αξιολόγησης, που θα οδηγήσουν όμως σε εντάξεις πέραν της λήξης του 2016.
- Οι ήδη ενταγμένες πράξεις του ΕΚΤ προχωράνε σε αποτύπωση συμβασιοποίησής τους στο Ο.Π.Σ., άρα και αύξηση ποσοστών νομικών δεσμεύσεων. Ομοίως και οι δαπάνες τους.
- Οι ενταγμένες πράξεις του ΕΤΠΑ που διαθέτουν νομική δέσμευση βρίσκονται σε εξέλιξη και θα αποδώσουν περαιτέρω δαπάνες. Αντίστοιχα, οι ενταγμένες πράξεις με ολοκληρωμένη τη διαγωνιστική διαδικασία τους, προβλέπεται να αποκτήσουν σύμβαση και πιθανά και δαπάνες εντός του 2016.
- Οι ενταγμένες πράξεις του ΕΤΠΑ χωρίς σύμβαση ούτε διαγωνιστική διαδικασία, δεν προβλέπεται να αποκτήσουν σύμβαση εντός του 2016, τόσο λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη συμβασιοποίησή τους μετά την ένταξή τους στο ΠΕΠ, όσο και της καθυστέρησης που σημειώνεται με την αλλαγή της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων – νέος Νόμος δημοσίων συμβάσεων τον 8^ο/2016 -, εν αναμονή αφενός νέων προτύπων τευχών και εξειδικεύσεων, αφετέρου λόγω νέων προϋποθέσεων που εισάγονται με το νέο Νόμο και πρέπει να τηρηθούν.

- Η πρόβλεψη τελικών δαπανών και ανά Ταμείο Συγχρηματοδότησης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις που αναφέρθηκαν, καταγράφεται στο συνημμένο Πίνακα Παραρτήματος και υπερκαλύπτει το ποσοστό 7% ανά Ταμείο.
- Οι προβλέψεις που αναφέρθηκαν και ο σχεδιασμός της υπηρεσίας, στοχεύει στην ικανοποίηση του στόχου απορρόφησης στο τέλος 2016 για κάλυψη της ληφθείσας προκαταβολής κοινοτικής συγχρηματοδότησης 7% για το Πρόγραμμα και ανά Ταμείο του, του στόχου n+3 στο τέλος του 2017, στην επίτευξη των στόχων πλαισίου επίδοσης που συναρτάται άμεσα με το ποσό του αποθεματικού επίδοσης στο Πρόγραμμα.

Αναφέρουμε επίσης, ότι από την προηγούμενη 1^η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος (2015), καταγράφεται πρόοδος σε :

- Έγκριση της Μελέτης Διάγνωσης Αναγκών Εργασίας στην Περιφέρεια, τον Απρίλιο 2016. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Πρόγραμμα.
- Έγκριση Εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), τον Μάιο 2016. Η κατάρτισή του έγινε μέσα από δομημένη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, διαβούλευσης και συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μερών – εταίρων, που ολοκληρώθηκε στο τέλος 2015.
- Έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, τον Αύγουστο 2016.
- Έγκριση της Επικαιροποιημένης Περιφερειακής Στρατηγικής για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά, τον Αύγουστο 2016.
- Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), Ιούλιος 2016.
- Έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας της μελέτης Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), τον Αύγουστο 2016. Έχοντας λάβει τις προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Εσωτερικών, τελεί σήμερα υπό δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. η Κ.Υ.Α. επικύρωσης.

Ως προς τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις του Προγράμματος, πρόοδος σημειώνεται σε ότι αφορά στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Β.Α.Α.), όπου εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σχετική Πρόσκληση προς τις αστικές αρχές Λάρισας και Βόλου, κατατέθηκαν όπως προβλέπονταν οι σχετικές προτάσεις και τελούν υπό αξιολόγηση.

Στον τομέα των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΠΕΠ, καταγράφεται σημαντική δραστηριότητα στην περίοδο από την 1^η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και έκτοτε.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης και υποστήριξης των δυνητικών δικαιούχων φορέων, υπήρξαν ενημερωτικές και τεχνικές συναντήσεις, όπως και επιμέρους συνεργασίες για την πρόοδο διαδικασιών έργων και Προγράμματος. Ωστόσο, λόγω των νέων και αυξημένων απαιτήσεων και κανόνων λειτουργίας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, κρίνεται ότι απαιτείται και προβλέπεται να υπάρξει στοχευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και υποστήριξης.

Παράλληλα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και η Περιφέρεια, συμμετείχαν σε Δίκτυα, Επιτροπές, Ομάδες εργασίας και συναντήσεις εργασίας, με κεντρικούς και αρμόδιους φορείς, για θέματα που αφορούν την πρόοδο και υλοποίηση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. Ενδεικτικά αναφέρονται το Δίκτυο RIS, Δίκτυο Αξιολόγησης κ.α., Ομάδα εργασίας για τα Ύδατα, συναντήσεις εργασίας για θέματα Στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, επιχειρηματικότητας και κρατικών ενισχύσεων, περιβάλλοντος, διαχείρισης απορριμμάτων,

προσπελασιμότητας, κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, κοινωνικής ένταξης Ρομά, αστικής ανάπτυξης, συστήματος διαχείρισης και ελέγχου κ.α.

Η συνέργεια του ΠΕΠ Θεσσαλίας με Τομεακά Προγράμματα 2014-2020, καθιστά επιτακτική την ανάγκη συντονισμού των, με στόχο τον βέλτιστο επιμερισμό και στόχευση δράσεων και τον χρονοπρογραμματισμό έκδοσης Προσκλήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον τομέα Θεματικού Στόχου 3 για δράσεις επιχειρηματικότητας, τον τομέα Θεματικού Στόχου 6 για δράσεις διαχείρισης υδατικών πόρων κ.α.

Πέραν των πόρων του ΠΕΠ Θεσσαλίας, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, διαχειρίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, πόρους του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα πόρους περίπου 85 εκ.ευρώ δημόσια δαπάνη που αφορούν σε α) υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και β) υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας. Λαμβανομένου ότι η πρόοδος των τομέων αυτών είναι άμεσα συναρτημένη με τον σχεδιασμό του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την πρόοδο των Προσκλήσεων που ήδη εξέδωσε (2016) και την πρόοδο του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, εκ μέρους της Ε.Υ.Δ. δεν εκδόθηκαν έως σήμερα Προσκλήσεις. Αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2016 η Πρόσκληση που αφορά σε διαχείριση λυμάτων και ακολούθως η Πρόσκληση που αφορά σε διαχείριση απορριμμάτων.

Σε ότι αφορά στο ΠΑΑ, δεδομένης της εκχώρησης σημαντικών πόρων του για διαχείριση στην Περιφέρεια, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης συνεργάζεται τόσο με τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης όσο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης και εφαρμογής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, στο σχεδιασμό των δράσεων και εξειδίκευση διαδικασιών για την εκχώρηση και ενεργοποίηση του Προγράμματος. Σε πρώτη φάση σχεδιάστηκε η δράση που αφορά στους Νέους Γεωργούς, ενώ ήδη ενεργοποιήθηκαν τα προγράμματα Leader που βρίσκονται στη β΄ φάση αξιολόγησης, και των οποίων η διαχείριση θα αναληφθεί από την Ε.Υ.Δ.

Τέλος, αναφέρουμε ότι το ΕΣΠΑ 2007-2013 και τα Προγράμματά του που έληξαν στο τέλος 2015, βρίσκονται σήμερα σε φάση ολοκλήρωσης, ήτοι, έλεγχο των έργων που παραμένουν σε αυτά για έκδοση της προβλεπόμενης Απόφασης Ολοκλήρωσής τους ή απόσυρσης των έργων που είτε δεν ικανοποίησαν έγκαιρα τους στόχους ένταξής τους σημειώνοντας καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους είτε για λόγους απαίτησης απομείωσης της υπερδέσμευσης που σημειώνεται στα Προγράμματα. Διενεργούνται οι τελικοί έλεγχοι έργων και Προγραμμάτων και συντάσσονται οι Τελικές Εκθέσεις τους με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο 2017.

Ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης.

Η ετήσια έκθεση του Προγράμματος για το έτος 2015 που καλύπτει και το μέρος του 2014 μετά την έγκρισή του (Δεκέμβριος 2014), κατατέθηκε εμπρόθεσμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

Άξονας Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), Μετάβαση στην ποιοτική

επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας». Ε.Τ.Π.Α.

ΑΞΟΝΑΣ 1	Κ.Σ.	Δ.Δ.
	49.500.000	61.875.000
Θ.Σ. 1	9.000.000	11.250.000
1.α	6.000.000	7.500.000
1.β	3.000.000	3.750.000
Θ.Σ.2	2.500.000	3.125.000
2.γ	2.500.000	3.125.000
Θ.Σ.3	38.000.000	47.500.000
3.α	21.000.000	26.250.000
3.γ	5.000.000	6.250.000
3.δ	12.000.000	15.000.000

Σ.σ. η κατανομή του Π/Υ στις επενδυτικές προτεραιότητες είναι ενδεικτική

Θεματικός Στόχος 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»

Αφορά αποκλειστικά σε δράσεις της RIS που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο τον 3^ο/2015 και του εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσης της RIS που ολοκληρώθηκε στο τέλος 2015 και εγκρίθηκε (2016).

Ε.Π. 1α : Η Ε.Π. προβλέπεται να διαχειριστεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Μετά την άρση της αυτοδέσμευσης και αποσαφήνιση διαδικασιών, προβλέπεται εξειδίκευση δράσης εντός του 2016, μαζί με τη μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής, με στόχο έκδοση σχετικής Πρόσκλησης. Αφορά σε υποδομές εξοπλισμού για την υποστήριξη έργου ερευνητικών φορέων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία και όπως προκύπτουν από το εξειδικευμένο σχέδιο της RIS3, προς επίτευξη των στόχων που προβλέφθηκαν στο Πρόγραμμα.

Ε.Π. 1β : εξειδικεύτηκε μέρος της που αφορά σε «Πιλοτικά» Ερευνητικά Προγράμματα στοχευμένα στις προτεραιότητες της RIS3 Θεσσαλίας, με προϋπολογισμό 1 εκ. ευρώ € Σ.Δ.Δ. (1^η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠΘ) και με διαδικασία εκχώρησης σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (άρθρο 13 Ν.4314/14). Μετά από συνεργασία με αρμόδιους περιφερειακούς και κεντρικούς φορείς, επί των απαιτήσεων διαχείρισης του συστήματος ως προς την υπόψη Επενδυτική Προτεραιότητα, όπως απορρέουν από το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και τη λειτουργία της πλατφόρμας κρατικών ενισχύσεων, και την προώθηση των πιλοτικών προσκλήσεων άλλων ΠΕΠ όπως είχε σχεδιαστεί, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης προχωρά σε επιλογή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και παράλληλα σχεδιασμό του Οδηγού της προκήρυξης της 1^{ης} δράσης. Προβλεπόμενος χρόνος επιλογής του Ε.Φ.Δ. είναι ο Μάρτιος 2017 και ακολουθεί αμέσως μετά η έκδοση της σχετικής Πρόσκλησης προς υποψηφίους επενδυτές.

Θεματικός Στόχος 2 «Ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητας τους»

Ε.Π. 2γ : Αφορά κατά προτεραιότητα σε δράσεις της RIS. Οι πόροι αφορούν σε δημόσιες υποδομές. Αναμένεται η τακτοποίηση της Αιρεσιμότητας Ψηφιακής Ανάπτυξης για την ενεργοποίηση της Επενδυτικής Προτεραιότητας που προβλέπεται να διαχειριστεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

Θεματικός Στόχος 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ»

Αφορά κατά προτεραιότητα σε δράσεις της RIS. Οι πόροι του Θ.Σ. 3 κατανέμονται σε 3 Επενδυτικές Προτεραιότητες (Ε.Π.), την 3^α, 3γ και 3δ.

Εξειδικεύτηκε ήδη μέρος της Ε.Π. 3^α που αφορά σε *ενίσχυση υφισταμένων & νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή/και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών*, προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ Σ.Δ.Δ. (1^η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠΘ) και με διαδικασία εκχώρησης σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (άρθρο 13 Ν.4314/14). Μετά από συνεργασία με αρμόδιους περιφερειακούς και κεντρικούς φορείς, επί των απαιτήσεων διαχείρισης του συστήματος κρατικών ενισχύσεων όπως απορρέουν από το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, τη λειτουργία της πλατφόρμας κρατικών ενισχύσεων, και επί τη βάση της ανάπτυξης προσκλήσεων του Τομεακού Προγράμματος τόσο για επιλογή Ε.Φ.Δ. όσο και προς υποψήφιους δικαιούχους επενδυτές, προγραμματίζεται η επιλογή Ε.Φ.Δ. και παράλληλα η εκπόνηση του Οδηγού Προκήρυξης της 1^{ης} δράσης. Προβλεπόμενος χρόνος επιλογής του Ε.Φ.Δ. είναι ο Μάρτιος 2017 και ακολουθεί αμέσως μετά η έκδοση της σχετικής Πρόσκλησης προς υποψήφιους επενδυτές. Οι άλλες Ε.Π. και εν γένει πόροι του Θ.Σ. θα προωθηθούν με ανάλογη διαδικασία.

ΘΕΜΑΤΑ για τον Άξονα 1 :

Η οριστικοποίηση των διαδικασιών διαχωρισμού δράσεων μεταξύ ΠΕΠ και Τομεακού Προγράμματος, το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και η διαδικασία επιλογής Ε.Φ.Δ., πέραν της ολοκλήρωσης του σχεδίου δράσης της RIS, καθυστέρησαν την ενεργοποίηση του Άξονα. Δεν αναμένονται περαιτέρω σημαντικές ή και μη προβλεπόμενες καθυστερήσεις. Πρόσθετα αναφέρουμε ότι η επιλογή Ε.Φ.Δ. θα απαιτήσει και διάθεση πόρων τεχνικής υποστήριξης ΕΤΠΑ για τη λειτουργία του όλου συστήματος.

Άξονας Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» Ε.Κ.Τ.

ΑΞΟΝΑΣ 2α	Κ.Σ.	Δ.Δ.
	56.000.000	70.000.000
Θ.Σ. 8	4.260.000	5.325.000
8.iii	1.705.000	2.131.250
8.v	2.555.000	3.193.750
Θ.Σ. 9	51.740.000	64.675.000
9.i	17.740.000	22.175.000
9.ii	5.240.000	6.550.000
9.iii	6.100.000	7.625.000

9.iv	11.900.000	14.875.000
9.v	3.760.000	4.700.000
9.vi	7.000.000	8.750.000

Σ.σ. η κατανομή του Π/Υ στις επενδυτικές προτεραιότητες είναι ενδεικτική

Θεματικός Στόχος 8 «Πρωώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξης της κινητικότητας των εργαζομένων»

Στο ΠΕΠΘ οι πόροι του Θ.Σ. 8 είναι σχετικά περιορισμένοι και στοχεύουν σε χρηματοδότηση καινοτόμων δραστηριοτήτων, κατά προτεραιότητα σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) ή/και τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις (ΟΧΕ) που περιλαμβάνονται στο ΠΕΠ. Το μεγάλο μέρος των αναγκών της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναμένεται να καλυφθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα 2014-2020 που διαθέτει τον βασικό Π/Υ του Θ.Σ.8. Η ενεργοποίηση του υπόψη Θ.Σ. θα γίνει κυρίως με την πρόοδο των ΟΧΕ και επί των αρχών του Θ.Σ. 3 μέσω Ε.Φ.Δ.

Θεματικός Στόχος 9 «Πρωώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων»

Το σύνολο των δράσεων του Θ.Σ. είναι σε εναρμόνιση με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας καθώς και την αντίστοιχη εθνική στρατηγική με την οποία συνάδει. Αφορά σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ε.Π. 9i : εντάχθηκαν ήδη πράξεις σημαντικού μέρους των πόρων της Ε.Π. – 11 εκ.ευρώ περίπου - που αφορούν σε φροντίδα-φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί/ βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλ.π.) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, δηλ. για γονείς με εισόδημα **κάτω του ορίου** της φτώχειας, για τα έτη 2015-2016 και 2016-2017. Προβλέπεται συνέχιση και σε επόμενα έτη. Λοιπές προβλεπόμενες δράσεις προωθούνται για ωρίμανση και ενεργοποίηση.

Ε.Π. 9ii : Εκδόθηκε Πρόσκληση με ποσό 1,85 εκ. € για 3 έτη που αφορά στη λειτουργία 8 (οκτώ) Δομών στους ισάριθμους οικισμούς ΡΟΜΑ στη Θεσσαλία, ως «παραρτήματα» της δομής «Κέντρα Κοινότητας» (που χρηματοδοτούνται από άλλη Ε.Π.). Αυτά αποτελούν μετεξέλιξη των «Κέντρων Ρομά και ευπαθών ομάδων» της περιόδου 2007 – 2013. Λοιπές προβλεπόμενες δράσεις προωθούνται για ωρίμανση και ενεργοποίηση.

Ε.Π. 9iii : εντάχθηκαν ήδη πράξεις που αφορούν στη δράση «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά & εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας», για γονείς με εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας, με Π/Υ 600.000 ευρώ περίπου, για τα έτη 2015 – 2016 και 2016-2017. Προβλέπεται η συνέχιση της δράσης για τα επόμενα έτη. Επίσης, εντάχθηκαν πράξεις που αφορούν στη δράση «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», για το σχολικό έτος 2015 – 2016 και 2016-2018, με ποσό 1,7 εκ.ευρώ περίπου. Υλοποιείται δράση (με επιμέρους πράξεις) που αφορά στις Δομές της Ισότητας και ειδικότερα : Κέντρα Συμβουλευτικής και Ξενώνες Φιλοξενίας

κακοποιημένων γυναικών , που λειτουργούν με συγχρηματοδότηση από την περίοδο 2007-2013, ως συνέχισή τους και για 3 έτη, με προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκ.ευρώ. Επίσης εντάχθηκε η δράση «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Δημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» που αφορά σε χρηματοδότηση συνέχισης λειτουργίας υφιστάμενων Κέντρων που συγχρηματοδοτήθηκαν, για 3 έτη, με Π/Υ 1 εκ.ευρώ . Λοιπές προβλεπόμενες δράσεις προωθούνται για ωρίμανση και ενεργοποίηση.

Ε.Π. 9iv : Εντάχθηκε η δράση που αφορά σε ΚΗΦΗ (αφορά σε συνέχιση υφιστάμενων συγχρηματοδοτούμενων δομών) για διάρκεια 1 έτος και με ποσό 400.000 ευρώ. Προκηρύχθηκε η δράση «Κέντρα Κοινότητας» προϋπολογισμού 3,2 εκ.ευρώ, που αφορά και στους 25 Δήμους της Θεσσαλίας, με άμεση αξιολόγηση και αναμένεται υποβολή προτάσεων για αξιολόγηση και ένταξη. Προκηρύχθηκε η Δράση που αφορά σε Δομές κοινωνικού παντοπωλείου και κοινωνικού φαρμακείου στις 4 πρωτεύουσες των Νομών της Θεσσαλίας. Εξειδικεύτηκε και τελεί υπό έκδοση η Πρόσκληση που αφορά στο περιφερειακό γραφείο διαμεσολάβησης, που λειτουργεί σε επίπεδο περιφέρειας και επί των σκοπών του Μηχανισμού παρακολούθησης της ΠΕΣΚΕ σε συνέργεια με τον εθνικό μηχανισμό. Στην υπόψη Ε.Π. εντάσσονται – μεταξύ και άλλων - οι δράσεις τομέα Υγείας, με πρόβλεψη σημαντικών πόρων, για τις οποίες στην τρέχουσα περίοδο πραγματοποιούνται συνεργασίες και εξειδικεύσεις.

Ε.Π. 9v : τελούμε εν αναμονή ολοκλήρωσης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Υποστηρικτικά αναμένεται η προκήρυξη της Δράσης του Τομεακού Προγράμματος, που αφορά σε Δομές Υποστήριξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις Περιφέρειες.

Ε.Π. 9vi : (CLLDs) Η δράση προβλέφθηκε ως καινοτόμα στο Πρόγραμμα, προκειμένου να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί «από κάτω προς τα πάνω» μέσω «εταιρικού» σχήματος (δημοσίου-ιδιωτικού) όπως και προβλέπεται. Στοχεύει σύμφωνα με το ΠΕΠ.Θ στην απασχόληση για την καταπολέμηση της φτώχειας με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μεγέθη περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη και τα διαλαμβανόμενα στην Π.Ε.Σ.Κ.Ε. Θα γίνει εξειδίκευση μέσω Επιχειρησιακού σχεδιασμού και εν συνεχεία ενεργοποίηση.

ΘΕΜΑΤΑ για τον Άξονα 2α :

- 1) Η προώθηση των δράσεων για το μεγαλύτερο μέρος του Άξονα, εμπίπτει σε τομεακή πολιτική (πρόνοια, υγεία κ.α.). Ως εκ τούτου, προηγείται ο σχεδιασμός σε επίπεδο χώρας και ακολουθεί η εφαρμογή του σε περιφερειακό επίπεδο και επί τη βάση της Π.Ε.Σ.Κ.Ε. (εγκεκριμένη, αποδεκτή για τη συμβατότητά της με την εθνική στρατηγική).
- 2) Για σχεδόν το σύνολο των δράσεων, απαιτείται εθνικό νομοθετικό πλαίσιο (νόμος, Υ.Α. κ.α.) καθώς και ενιαίοι Οδηγοί εφαρμογής. Η υλοποίηση των δράσεων και η παρακολούθηση ορθής εφαρμογής των όρων ένταξης, αποτελούν κομβικό σημείο για την επίτευξη των στόχων σχεδιασμού και χρηματοδότησής τους.
- 3) Το περιορισμένο των πόρων του Άξονα σε σχέση με τις ανάγκες που καταγράφονται (ΠΕΣΚΕ αλλά και πραγματικά προκύπτουσες ανά τομέα / δράση) απαιτεί ιεράρχηση αναγκών επί τη βάση των αποτελεσμάτων τους και απόδοσης

για το ΠΕΠ.Θ. Είναι δεδομένο ότι οι πόροι του Θεματικού Στόχου 9, δεν επαρκούν επουδενί για τις ανάγκες του τομέα στην περιφέρεια.

- 4) Ο τομέας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, αναμένει νομοθετικό πλαίσιο και μηχανισμό υποστήριξης. Παράλληλα, εμπίπτει σε καθεστώς ενισχύσεων και χρήζει ανάλογης αντιμετώπισης.
- 5) Η δράση των CLLDs, απαιτεί την ύπαρξη τόσο σχεδιασμού όσο και ικανών τοπικών φορέων για την υλοποίησή τους.

Άξονας Προτεραιότητας 2β «Άξονας Προτεραιότητας 2β «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.» Ε.Τ.Π.Α.

ΑΞΟΝΑΣ 2β	Κ.Σ.	Δ.Δ.
	25.000.000	31.250.000
Θ.Σ. 9	15.000.000	18.750.000
9.α	10.400.000	13.000.000
9.β	1.500.000	1.875.000
9.γ	2.000.000	2.500.000
9.δ	1.100.000	1.375.000
Θ.Σ. 10	10.000.000	12.500.000
10	10.000.000	12.500.000

Σ.σ. η κατανομή του Π/Υ στις επενδυτικές προτεραιότητες είναι ενδεικτική

Θεματικός Στόχος 9 «Πρωώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων»

Ε.Π. 9α : περιλαμβάνει δράσεις υποδομών υγείας και πρόνοιας. Έχει εκδοθεί Πρόσκληση για τον τομέα Υγείας (1^{ος}/2016) και ήδη έχουν εκδοθεί αποφάσεις Ένταξης για έργα. Υπάρχει συνάφεια με την εθνική στρατηγική στον τομέα της υγείας και την χαρτογράφηση σε επίπεδο περιφέρειας. Προς εξειδίκευση προτείνεται δράση στον τομέα πρόνοιας.

Ε.Π. 9β : αφορά σε δράσεις αναζωογόνησης αστικών περιοχών με παροχή κοινωνικής, πολιτιστικής ή άλλης συναφούς ανάπτυξης, μέσα από την οργάνωση χώρων στήριξης πολιτών, όπως αυτές θα προκύψουν από τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα Σχέδια Β.Α.Α. (ονοματισμένα στο ΠΕΠ.Θ σε Λάρισα και Βόλο), η Ε.Π. δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ε.Π. 9γ : αφορά σε χρηματοδότηση υποδομών αναγκαίων για την λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, νέων ή υφισταμένων, που αφορά σε αγορά εξοπλισμού ή/και διαμορφώσεις / εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων για την εγκατάστασή τους. Δρα συνεργατικά με την Ε.Π. 9.ν του ΕΚΤ, οπότε προγραμματίζεται να εξειδικευτούν σε συνέργεια.

Ε.Π. 9δ : Η δράση που αφορά σε CLLDs στοχεύει στην απασχόληση με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μεγέθη περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη και την ΠΕΣΚΕ και λειτουργεί συμπληρωματικά με την Ε.Π. 9νι που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Η ενεργοποίηση προγραμματίζεται σε συνέργεια με την Ε.Π. του ΕΚΤ.

Θεματικός Στόχος 10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση»

Ε.Π.10α : Προς εξειδίκευση δράση τομέα που αφορά σε έργο phasing. Επίσης προς εξειδίκευση δράση για νέα έργα πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνάδουν με την εθνική στρατηγική και επί τη βάση της χαρτογράφησης του τομέα σε περιφερειακό επίπεδο.

ΘΕΜΑΤΑ για τον Άξονα 2β :

- 1) Δεν διαφαίνονται ζητήματα, με δεδομένη τη χαρτογράφηση, στους τομείς υγείας και εκπαίδευσης.
- 2) Οι Ε.Π. 9β , 9γ και 9δ – μικρού προϋπολογισμού, αναμένεται να προωθηθούν σε συνέργεια με ΟΧΕ και αντίστοιχες δράσεις ΕΚΤ.

Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» Ε.Τ.Π.Α.

ΑΞΟΝΑΣ 3	Κ.Σ.	Δ.Δ.
	80.300.000	100.375.000
Θ.Σ. 4	14.000.000	17.500.000
4.γ	9.000.000	11.250.000
4.ε	5.000.000	6.250.000
Θ.Σ. 5	10.000.000	12.500.000
5.α	10.000.000	12.500.000
Θ.Σ. 6	56.300.000	70.375.000
6.α)	8.300.000	10.375.000
6.β)	20.300.000	25.375.000
6.γ)	10.900.000	13.625.000
6.δ)	2.000.000	2.500.000
6.ε)	14.800.000	18.500.000

Σ.σ. η κατανομή του Π/Υ στις επενδυτικές προτεραιότητες είναι ενδεικτική

Θεματικός Στόχος 4 «Στήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»

Ε.Π. 4γ : αφορά σε χρηματοδότηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων. Για την ενεργοποίησή της απαιτείται η ολοκλήρωση νομοθετικών διατάξεων, καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, που αναμένεται να οριστικοποιηθεί με την εκπλήρωση της σχετικής Αιρεσιμότητας, καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην υπόψη δράση. Δεν αναμένεται ενεργοποίηση εντός 2016.

Ε.Π. 4ε : περιλαμβάνει βιοκλιματικές αναπλάσεις αστικών περιοχών με στόχο την μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Επίσης, αφορά σε δράσεις προώθησης καθαρών αστικών μεταφορών σε συνδυασμό με άλλα μέσα μεταφοράς μηδενικής ή χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών ρύπων στα αστικά κέντρα / πρωτεύουσες Περιφερειακών Ενοτήτων με στόχο την μείωση της κατανάλωσης συμβατικών μορφών ενέργειας και την βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας των αστικών κέντρων. Για την εξειδίκευση της δράσης αναμένεται η προώθηση των ΒΑΑ – κυρίως.

Θεματικός Στόχος 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων»

Ε.Π. 5α : Περιλαμβάνονται δράσεις σχεδιασμού, πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών όπως αντιπλημμυρικά έργα, έργα δασικής πυροπροστασίας, δράσεις προστασίας ακτών από διάβρωση, οικισμών από κατολισθήσεις κ.α. καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Σε σχέση με τις δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ που περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας. Ενεργοποιείται άμεσα η δράση που αφορά σε έργο Phasing που εμπίπτει στην υπόψη μελέτη.

Δεν προτείνεται στην παρούσα φάση περαιτέρω ενεργοποίηση της Ε.Π., λαμβανομένων υπόψη του μικρού προϋπολογισμού της αναλογικά με τις υποδομές που καλείται να καλύψει ως ανάγκες που καταγράφονται, και εν αναμονή εκπόνησης της περιφερειακής στρατηγικής για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση και οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου. Επίσης πρέπει να προβλεφθεί συνέργεια με δράσεις Τομεακών Ε.Π.

Θεματικός Στόχος 6 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων»

Ε.Π. 6α : Με δεδομένη την πρόοδο του ΠΕΣΔΑ, είναι δυνατή η ενεργοποίηση της Ε.Π. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός των δράσεων του ΠΕΣΔΑ προκύπτει να υπερκαλύπτει τους διαθέσιμους πόρους και όπως σχεδιάστηκαν. Δεδομένου ότι αντίστοιχες δράσεις περιλαμβάνονται και ήδη προκηρύχθηκαν οριζόντια από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ , καθώς επίσης περιλαμβάνονται και στους εκχωρημένους του πόρους για διαχείριση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας, κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει ορθός προγραμματισμός και

συνεργασία, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα έργα του ΠΕΣΔΑ. Η ενεργοποίηση προβλέπεται να γίνει στο Α' τρίμηνο 2017, έχοντας υπάρξει ωρίμανση έργων και επιμερισμός τους μεταξύ των δύο Προγραμμάτων. Ορισμένες δράσεις όπως η οικιακή κομποστοποίηση και δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού, μπορούν να προωθηθούν ώστε να λειτουργήσουν και πιλοτικά αφού προηγουμένως εκπονηθεί επιχειρησιακό σχέδιο σε επίπεδο περιφέρειας.

Ε.Π. 6β : Οι Δράσεις που αφορούν σε παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, και επεξεργασίας υγρών λυμάτων σε οικισμούς κάτω των 2.000 ισοδύναμων κατοίκων, για προστασία της δημόσιας υγείας ή και αντιμετώπιση περιβαλλοντικής ρύπανσης σε περιοχές ευαίσθητες οικολογικά, ενεργοποιήθηκαν, εντάχθηκαν ήδη έργα πόσιμου ύδατος και αποχέτευσης λυμάτων, ενώ τελούν υπό αξιολόγηση επιπλέον έργα. Για τις Δράσεις που αφορούν στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) που αφορούν στη Θεσσαλία, πέραν της υπό υλοποίηση δράσης που αφορά στην παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, π/υ 220.000 ευρώ, προτείνεται η εξειδίκευση και άλλων δράσεων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ε.Π. 6γ : Προς έκδοση Πρόσκλησης δράση που αφορά σε θεματικό τουρισμό – πολιτισμό και ειδικότερα καταδυτικό. Οι λοιπές αφορούν κυρίως σε Ο.Χ.Ε., ως εκ τούτου δεν αναμένεται να ενεργοποιηθούν άμεσα.

Ε.Π. 6δ : αφορά σε δράσεις προστασίας και ήπιας ανάπτυξης προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του «Priority Action Framework» (PAF) για την βιοποικιλότητα. Δεδομένου ότι η υπόψη Ε.Π. περιλαμβάνεται και στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ απαιτείται συνεργασία για προώθηση σε συνέργεια.

Ε.Π. 6ε : αφορά σε δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης των αστικών κέντρων της Θεσσαλίας (βελτίωση ποιότητας της ατμόσφαιρας, βελτίωση της αστικής κινητικότητας, δημιουργία χώρων πρασίνου, αποκαταστάσεις δημοσίων κτιρίων, ποδηλατόδρομοι σε πόλεις ή πέριξ αυτών, κ.α). Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων της ΕΠ αφορά σε Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑΤΑ για τον Άξονα 3 :

Η ενεργοποίηση του Θεματικού στόχου 4 και η κύρια ενεργοποίηση του Θεματικού στόχου 5, καθυστερεί εν αναμονή άρσης αιρεσιμότητας ή και εκπόνησης περιφερειακών σχεδίων. Σε ότι αφορά στους πόρους του Θεματικού στόχου 6 και ειδικότερα των επενδυτικών 6.α και 6.β, αλλά και του 6.γ, φαίνεται ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν είναι επαρκείς.

Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» Ε.Τ.Π.Α

ΑΞΟΝΑΣ 34	Κ.Σ.	Δ.Δ.
	104.200.000	130.250.000

Θ.Σ. 7	104.200.000	130.250.000
7.α	58.500.000	73.125.000
7.β	45.700.000	57.125.000

Σ.σ. η κατανομή του Π/Υ στις επενδυτικές προτεραιότητες είναι ενδεικτική

Θεματικός Στόχος 7 «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων»

Ε.Π. 7α : Εξειδικεύτηκαν δράσεις «Αναβάθμιση σιδηροδρομικών γραμμών που ανήκουν στο ΔΕΔ-Μ», ΣΔΔ 47,5 εκ. € και «Αναβάθμιση οδικών τμημάτων που ανήκουν στο ΔΕΔ-Μ», ΣΔΔ 23,1 εκ. € Η Πρόσκληση για τα οδικά εκδόθηκε και έχει ενταχθεί δύο έργα, ένα εκ των οποίων τελεί υπό υλοποίηση. Η έκδοση Πρόσκλησης για τομέα σιδηροδρόμου, με δικαιούχο την ΕΡΓΟΣΕ , οριστικοποιείται ως προς τις προϋποθέσεις της για έκδοση στο αμέσως προσεχές διάστημα. Δεν σχεδιάζεται άμεση ενεργοποίηση της δράσης που αφορά σε αναβάθμιση λιμένων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας (Βόλος και Σκιάθος).

Ε.Π. 7β : Εξειδικεύτηκε και εκδόθηκε πρόσκληση για τη δράση που αφορά σε λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και σύνδεση με διαπεριφερειακό δίκτυο - δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνδέσεις με δίκτυα ΔΕΔ-Μ. Έχει ήδη ενταχθεί έργο.

Η Δράση σύνδεσης οικιστικών κέντρων και τουριστικών – πολιτιστικών περιοχών και πυλών εισόδου – εξόδου της Περιφέρειας με το κύριο οδικό δίκτυο και διευρωπαϊκούς άξονες, αφορά σε παρεμβάσεις Ο.Χ.Ε. Ως εκ τούτου, προηγείται η εκπόνηση των Ο.Χ.Ε. και στο πλαίσιο αυτών προωθείται η υπόψη δράση. Ομοίως η αντίστοιχη δράση που αφορά σε λιμένες (εκτός ΔΕΔ-Μ)

ΘΕΜΑΤΑ για τον Άξονα 4 :

- 1) Κρίνεται ότι απαιτείται υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων του Άξονα, και για την ωρίμανση των έργων σύμφωνα με τις απαιτήσεις 2014-2020, αλλά και για την υλοποίησή τους.
- 2) Η πρόσφατη αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν.4412/2016), επέφερε καθυστέρηση στην έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας στα έργα που είναι αναλογικά σημαντικού προϋπολογισμού και από τα οποία αναμένονται κατά την πρόβλεψη δαπάνες. Η διάταξη περί απαίτησης ολοκλήρωσης απαλλοτριώσεων προ της έναρξης των κατασκευαστικών έργων, εφόσον δεν τροποποιηθεί νομοθετικά, θα επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα που εμπίπτουν σε αυτήν, όπως έργο ήδη ενταγμένο.

Άξονας Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»

Εκδόθηκε Πρόσκληση , εντάχθηκαν έργα και ξεκίνησε σχετική υλοποίηση.

Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Εκδόθηκε Πρόσκληση , και αναμένεται ένταξη έργων.

Ανακεφαλαιώνοντας, αναφέρουμε :

- Μέρος του ΠΕΠ απαιτούσε για την πρόοδό του την ικανοποίηση μιας σειράς θεμάτων, όπως : εκπόνηση Περιφερειακών Στρατηγικών κ.α. που οδήγησαν σε καθυστερήσεις ενεργοποίησης. Μέρος του ΠΕΠ είναι έως και σήμερα ανενεργό λόγω «εμπλοκής» με Αιρεσιμότητες π.χ. Θ.Σ.2 (Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών), Ε.Π. 4γ (ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων) ή εν μέρει αυτοδεσμεύσεις π.χ. Θ.Σ. 5 (κλιματική αλλαγή)
- οι δράσεις επιχειρηματικότητας – κρατικών ενισχύσεων και υπό τις νέες συνθήκες περιόδου 2014-2020, χρήζουν εκχώρησης σε Ε.Φ.Δ., διαδικασία που απαιτεί χρόνο προετοιμασίας και συνεργασιών, και εν συνεχεία διαγωνιστικών διαδικασιών επιλογής για έκδοση εντέλει προσκλήσεων.
- μέρος του ΠΕΠ (των ΠΕΠ) προβλέπουν δράσεις αντίστοιχες με Τομεακά Προγράμματα, οπότε απαιτείται αποσαφήνιση δράσεων που καλύπτονται από τα ΠΕΠ ή το Τομεακό (π.χ. Θ.Σ. 3 – επενδύσεις, Θ.Σ. 6β – δράσεις διαχείρισης υδάτων κ.α.)
- οι πόροι του Ε.Κ.Τ. ως προς την εξειδίκευσή τους, και ιδιαίτερα όσοι αφορούν σε οριζόντιες δράσεις εθνικής πολιτικής στο Θ.Σ.9, τελούν σε κάθε περίπτωση εν αναμονή εξειδικεύσεων από τα αρμόδια υπουργεία ή / και νομοθετικών ρυθμίσεων.
- τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Βιώσιμη Αστική, Χωρικές Επενδύσεις, Τοπικής Ανάπτυξης – CLLDs) για την εκπόνησή τους απαιτούν προετοιμασία σημαντική, συνεργασία, εξειδίκευση κλπ. προκειμένου να εκπονηθούν με την απαιτούμενη στόχευση και πληρότητα, ώστε εν συνεχεία να εξειδικευτούν και προκηρυχθούν στο ΠΕΠ.Θ
- το 100% συγχρηματοδότηση των Ε.Π. περιόδου 2007-2013, οδήγησε σε υπερδέσμευση , που χρήζει διαχείρισης, με μεταφορά έργων -εν όλω ή εν μέρει- για διαχειριστικούς λόγους στο ΠΕΠ.Θ 2014-2020.
- Η σύμπτωση περαίωσης των Προγραμμάτων περιόδου 2007-2013 με την ενεργοποίηση αυτών της περιόδου 2014-2020 στο έτος 2016, επιβάρυναν τόσο τις υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης, όσο όμως και τους ίδιους του δυνητικούς δικαιούχους, με αποτέλεσμα αναπόφευκτες σε ορισμένες περιπτώσεις καθυστερήσεις .
- Απαιτείται ενίσχυση διαχειριστικής ικανότητας, ενημέρωσης, γνώσης και εμπέδωσης νέων κανόνων και συστήματος διαχείρισης ΕΣΠΑ, αλλά και ενθάρρυνσης συμμετοχής φορέων και κοινωνικών εταίρων του ΠΕΠ, σε συνεργασία και συνεργασία με ΕΥΔ και εθνικές αρμόδιες αρχές.
- Το ζήτημα των «δεικτών» , ταυτότητας, τρόπου μέτρησης, καθώς και βάσεων και πλατφορμών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο όπου απαιτείται, κρίνεται βασικό προκειμένου να υπάρχει χρόνος προετοιμασίας για έναρξη λειτουργίας τους αλλά και εξ αρχής γνωστοποίηση απαιτήσεων σε ΕΥΔ και δικαιούχους φορείς.

- Στον τρέχοντα χρόνο, έχει επιτευχθεί πρόοδος που επιτρέπει με βεβαιότητα να υπάρξει πρόβλεψη τόσο για την ικανοποίηση των στόχων άμεσης χρονικής απαίτησης (απορρόφηση 2016 κ.α.), όσο και μεσοπρόσθεσμης (στόχοι τέλους 2017), αλλά και ενεργοποίησης σημαντικών τομέων του Προγράμματος / όπως δράσεις επιχειρηματικότητας ή διαχείρισης απορριμμάτων - σε σύντομο πλέον χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 Πίνακας

Λάρισα, 11 Οκτωβρίου 2016

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας