
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΩΔ. 2010005

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 30: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΛΤΑ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΩΔ. 5041481

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020 ΚΩΔ.

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.:

Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη. ΚΩΔ. 4

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ)

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΙΑΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 & ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ - ΛΑΡΙΣΑ - 41110

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302413511217 E-MAIL: e.viarou@thessaly.gov.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΜΕΣΩ ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΔΑ (ΕΦ)

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

2884 29/01/2019

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 
Γ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

1. 
Α/Α 

Ενέρ-
γειας 

3. Περιγραφή 
Ενέργειας

4. Κωδ. 
Κατηγ- 

Ενέργειας

5. Ημ/νία 
Ολοκλήρω-

σης

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
9.

Εκτιμώμενη
Επιφάνεια 

(m2)

10.
Απόδοση 
Χώρων 

(m2)

11.
Εκτιμώμενος 
Προυπολο-

γισμός

12.
Ποσό 

Πληρωμών6. Στάδιο Εξέλιξης
7. Κωδ.  
Συστήμα

-τος 

8. Ημ/νία 
Έναρξης 
Σταδίου 

12003 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΠ1 04/10/2018

Υ18 - Έγκριση 
Κτηματολογίου 
(Κτηματολογικά 
διαγράμματα και 

Πίνακες) 

5008/04-
10-18 04/10/18 210,576.7

5 m2
210,576.7

5 m2 8,300,000 0

13. Θεσμικό Πλαίσιο : Ν.2882/01
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση :
Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις,
28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών. 

12004 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠ1 02/09/2019

Υ19 - Έκδοση 
απόφασης 
Κήρυξης 

απαλλοτρίωσης/Ε
πίσπευσης για 
εντός σχεδίου 
(Υπογραφή 
σύμβασης) 

210,576.7
5 m2

210,576.7
5 m2 8,300,000 0

13. Θεσμικό Πλαίσιο : Ν.2882/01
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση :
Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις,
28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών. 

12005 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - 
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΑΠ1 09/12/2019

Υ20 - 
Προσδιορισμός 

δικασίμου 

210,576.7
5 m2

210,576.7
5 m2 8,300,000 0

13. Θεσμικό Πλαίσιο : Ν.2882/01
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση :
Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις,
28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών. 

12006 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - 
ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ ΑΠ1 07/10/2019

Υ40 - Έκδοση 
απόφασης 
επίταξης 

210,576.7
5 m2

210,576.7
5 m2 8,300,000 0



Γ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
9.

Εκτιμώμενη
Επιφάνεια 

(m2)

10.
Απόδοση 
Χώρων 

(m2)

11.
Εκτιμώμενος 
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12.
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Πληρωμών6. Στάδιο Εξέλιξης
7. Κωδ.  
Συστήμα

-τος 

8. Ημ/νία 
Έναρξης 
Σταδίου 

13. Θεσμικό Πλαίσιο : Ν.2882/01
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση :
Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις,
28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών. 

12007 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΤΑΞΕΩΝ ΑΠ1 11/11/2019

Υ41 - Πληρωμή 
δικαιούχων σε 

εφαρμογή 
απόφασης 
επίταξης 

210,576.7
5 m2

210,576.7
5 m2 8,300,000 0

13. Θεσμικό Πλαίσιο : Ν.2882/01
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση :
Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις,
28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών. 

12008 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ1 14/12/2020

Υ42 - Έκδοση 
απόφασης 

καθορισμού 
προσωρινής τιμής 

μονάδας 
(Πρωτόδικη 
απόφαση) 

210,576.7
5 m2

210,576.7
5 m2 8,300,000 0

13. Θεσμικό Πλαίσιο : Ν.2882/01
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση :
Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις,
28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών. 

12009 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠ1 22/02/2021

Υ43 - 
Παρακατάθεση 

πρωτοδικης 
απόφασης 

210,576.7
5 m2

210,576.7
5 m2 8,300,000 0

13. Θεσμικό Πλαίσιο : Ν.2882/01
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση :
Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις,
28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών. 

12010 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΠ1 22/12/2023

ΥΟ3 - 
Ολοκλήρωση 

Απαλλοτρίωσης 

210,576.7
5 m2

210,576.7
5 m2 8,300,000 0

13. Θεσμικό Πλαίσιο : Ν.2882/01
14. Σχόλια /Αιτιολόγηση :
Η ζώνη κατάληψης που απαιτείται για την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι 210.576,75 τ.μ., εκ των οποίων 49.871,45 τ.μ. αφορούν Δημόσιες εκτάσεις,
28.282,84 τ.μ. Δημοτικές εκτάσεις και 132.422,46 τ.μ. εκτάσεις ιδιωτών. 

 
 

Σχόλια καταχώρισης Δικαιούχου:
Σχόλια καταχώρισης Διαχειριστικής:

Συνημμένα Αρχεία
Λοιπά έγγραφα 50_5041481_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ (Α.Π. 5008_04-10-18).PDF 
50_5041481_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ (Α.Π. 5008_04-10-
18)

Λοιπά έγγραφα ΛΟΙΠΑ_5041481_ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΣΥΝ.2 ).pdf 

ΛΟΙΠΑ_5041481_ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΣΥΝ.2 )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ
Πράξη (MIS) 5041481
Δελτίο Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης
Έντυπο Ε.ΙΙ.1_1
Έκδοση Δελτίου .
Αριθμός Δελτίου
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου Υποβληθέν



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Ημερομηνία συστήματος Κατάσταση δελτίου

29/01/2019 Υπό Υποβολή
29/01/2019 Υποβληθέν
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